
Załącznik nr 9 do „wymagań ofertowych” 

 

Instrukcja wypełnienia harmonogramu rzeczowo - finansowego dla zadania: 

 

Zad.1. Remont schodów wejściowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy  

ul. E. Orzeszkowej 5-13 (dot. kl. 5, 7, 9, 11) w Tychach 

Zad.2. Remont schodów wejściowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy  

al. Marsz. Piłsudskiego 55-61 (dot. kl. 57-61) w Tychach – strona wschodnia 

Zad.3. Remont tarasu i schodów zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi w 

budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Armii Krajowej 3-5 w Tychach 

Zad.4. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 

przy ul. H. Dąbrowskiego 1-3 w Tychach 

 

Harmonogram został udostępniony w formie edytowalnej dla ułatwienia Wykonawcom 

dokonania obliczeń oraz umożliwienia dostosowania rozmiarów komórek do wpisywanej do 

nich zawartości. 

1. Nagłówki kolumn oznaczone numerami kolejnych miesięcy realizacji robót należy 

zmienić w ten sposób, aby zawierały konkretne daty proponowanych przez 

Wykonawcę terminów realizacji dla poszczególnych etapów robót, z uwzględnieniem 

terminów rozpoczęcia i zakończenia robót podanych w ofercie.  

Zamawiający wymaga, aby przed upływem 50 % czasu realizacji robót 

przewidzianego w harmonogramie Wykonawca zrealizował prace odpowiadające 

co najmniej 50 % zakresu rzeczowego robót objętych całym zadaniem. 

1. Nagłówki kolumn oznaczone numerami kolejnych tygodni należy zmienić w ten      

sposób, aby zawierały konkretne daty realizacji robót przez Wykonawcę       

poszczególnych elementów zakresu rzeczowego wg kolumny „Zakres rzeczowy” 

2. Kolumny kolejnych tygodni realizacji należy wypełnić linią ciągłą zaznaczając 

terminy realizacji poszczególnych elementów zakresu rzeczowego robót wskazanego 

w kolumnie „Zakres rzeczowy” (harmonogram „belkowy”). Wartości poszczególnych 

elementów zakresu robót należy podać tylko w kolumnach „wartość netto” i „wartość” 

brutto” – będą one podstawą do wystawienia faktur częściowych po zakończeniu 

realizacji tych elementów robót w terminach określonych w kolumnach 

poszczególnych tygodni 

3. Harmonogram musi być zgodny z warunkami określonymi przez Zamawiającego 

w pkt. 3 „Wymagań ofertowych”. 


